

TIJD EN KWALITEIT

Uitgangspunt bij elk bouwproces is het zogenaamde 'programma van eisen' voor het nieuwe pand. Uiteraard spelen budget, deadline en kwaliteit hierin een belangrijke rol. Als geen ander begrijpt Rockx bouwprojectmanagement dat de factor tijd cruciaal is voor een opdrachtgever.

Bouwmanagement

De bouwtijd van een project is relatief kort. Dat vraagt om een efficiënte planning en een slagvaardige aanpak. Met onze nauwkeurige planning van dag tot dag en onze flexibele en praktische werkwijze kunnen wij mogelijke knelpunten tijdens de bouw snel opsporen en direct oplossen. Op die manier blijven we binnen de gestelde deadline en het budget, zonder verlies van kwaliteit.

